



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2006-01-26	4	7
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2006-01-12	29:1	

Omr chef gy, Willy Sundling, lokalsamordn

Statusrapport över projektet Luleå gymnasieby 05.4 291

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde presenteras rapport över projektet Luleå gymnasieby, **bilaga 1** till denna paragraf.

Rapporten visar att projektet följer planen för tid och kostnader. Den avslutande etappen med ombyggand av lokaler i kvarteret Kungsfågeln är påbörjad, köket i kvarteret Staren har byggts om, projektering av kvarteret Staren har justerats och flytt av Midskogsskolan och Bergnässkolan till kvarteret Kungsfågeln planeras.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
