



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2006-05-23	62	127
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2006-05-11	29:1	

Willy Sundling, omr chef gy

### Statusrapport, projekt Luleå gymnasieby 05.4 291.1

Statusrapport enligt bestämmelserna i projektbeskrivning för projekt Luleå Gymnasieby redovisas vid nämndens sammanträde, **bilaga 1** till denna paragraf.

Willy Sundling föredrar rapporten som visar att gymnasiebyn kommer att vara färdigställd 2006-08-01. Den budget som anvisats har kunnat hållas trots att det under byggtiden skett förändringar i planeringsförutsättningarna. Den konstnärliga utsmyckningen av byn har fördröjts och förväntas färdigställd under 2007.

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna.**

\_\_\_\_\_