



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2008-09-25	100	253
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2008-09-11	04:2	

Dnr 08.47 04

## Charlottendals förskola, revidering av investeringsplan

### Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har 2008-02-28 beslutat att utöka Charlottendals förskola från dagens tre till fem avdelningar. Kostnaden för utökningen till fem avdelningar inklusive ombyggnad av befintliga tre avdelningar är budgeterad till 22,5 mkr. Syftet med utökningen har dels varit att kunna avveckla mindre en-avdelningsförskolor i centrum, dels att utveckla arbetet med "den röda tråden" genom närheten till Östra skolan.

Kalkyler från pågående arbete med projektering daterade augusti 2008 visar att budgeterad totalkostnad inte håller. En tidig kalkyl för projektet visar på en kostnad om drygt 25 mkr. Erfarenheter säger oss dessutom att genomförda projekt sällan eller aldrig slutar på en lägre kostnad än tidiga kalkyler.

Mot bakgrund av minskade elevvolymen i den kommunala skolan samtidigt som investeringsvolymen för barn- och utbildningsnämnden totalt sett behöver sänkas, så bedöms en utökning av lokaler inte vara motiverad till nämnda kostnadsnivåer.

Förskolebarn i centrum ges idag möjlighet till placering i området. Om inte Charlottendal byggs ut så kommer alla barn att även fortsättningsvis erbjudas plats om nuvarande lokaler och verksamheter bibehålls. I centrumets område finns utöver Charlottendal även Hägern, Fenix, Tellus med Rian, Seminariet, Kallkällan, Albatrossen samt Montessori förskola.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Barn- och utbildningsnämnden	2008-09-25	100	254
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2008-09-11	04:2	

### Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås revidera investeringsplanen genom att projektet att utöka Charlottendals förskola avbryts. Charlottendals nuvarande tre avdelningar behålls liksom enavdelningsförskolorna Fenix och Tellus. Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med Tekniska förvaltningen för att se över och uppdatera underhållsplaner.

Förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts 2008-09-09.

### Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta enligt förvaltningens förslag.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera investeringsplanen genom att projektet att utöka Charlottendals förskola avbryts. Charlottendals nuvarande tre avdelningar behålls liksom enavdelningsförskolorna Fenix och Tellus. Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med Tekniska förvaltningen för att se över och uppdatera underhållsplaner.

### Beslutsexpediering

Tekniska kontoret, adm chef, för- och grundskolechef, lokalsamordnaren, lokalcontroller

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande