



|                               | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige             | 2012-05-02   | 84       | 201  |
| Kommunstyrelsen               | 2012-04-16   | 97       | 241  |
| Arbets- och personalutskottet | 2012-04-16   | 87       | 183  |

aprilkf16

Dnr 12.211-34

## Gäddviks vattenverk

### Ärendebeskrivning

Beslut om att bygga ett nytt vattenverk i Gäddviks togs 2009 i kommunfullmäktige, med en budget på ca 200 mkr. Sedan dess har projektet förändrats i omfattning med ökad investeringsutgift som följd.

Tekniska nämnden beslutade 26 januari § 6 om preliminär investeringsplan för 2013-2015. Utgiften för nybyggnation av Gäddviks vattenverk ökade då från 200 mkr till 263 mkr.

Projektförändringar:

- Kapacitetshöjning pga etablering av serverhallar och projektet 10 000 fler lulebor.
- ökad kapacitet från 84 000 till 94 000 personer.
- ny layout/process som möjliggör utbyggnad till kapacitet för 120 000 personer.
- Ökad säkerhet mot Cryptosporidium med extra filtersteg och UV-ljus.
- Tillkommande ny ledning för vattenintag av älvvatten samt del av ny färskvattenledning Gäddvik – Luleå C.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade den 15 mars § 36 om igångsättningstillstånd för delar av vattenverket inom ramen för beslutad budget i investeringsplanen för 2012 - 2013.

Normal beslutsgång är att beslut fattas i kommunfullmäktige i juni, men med anledning av projektets brådskande karaktär behöver beslut tas utanför ordinarie planeringsprocess.



|                               | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige             | 2012-05-02   | 84       | 202  |
| Kommunstyrelsen               | 2012-04-16   | 97       | 242  |
| Arbets- och personalutskottet | 2012-04-16   | 87       | 184  |

aprilkf16b

För att kunna fullfölja planerna behövs medeltillskott. Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära utökade medel för den reviderade projektbudgeten för Gäddviks vattenverk. Ytterligare förfinande kalkyler har gjorts och projektet kalkyleras kosta 245 mkr, som fördelas med 94 831 tkr t o m år 2012, 120 169 tkr år 2013 och 30 000 tkr år 2014. Utgiftsökningen finansieras genom framtida höjning av VA-taxan.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med tekniska förvaltningens förslag att

- i preliminär investeringsplan för 2013 – 2015 revidera totalkostnaden för Gäddviks vattenverk till 245 mkr
- av kommunstyrelsen begära extra medel med 45 mkr
- utgiftsökningen finansieras av VA-taxan.

### Ekonomikontorets yttrande

Ekonomikontoret föreslår att tekniska nämndens begäran om utökad investeringsplan 2013-2015 behandlas i samband med beredningen av Strategisk plan och budget 2013-2015.

### Yrkanden

Bertil Bartholdsson (V) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till tekniska nämndens begäran om extra medel.

### Arbets- och personalutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- godkänna utökad investeringsplan 2013 – 2015 med 45 mkr



|                               | Beslutsdatum | Paragraf | Sida |
|-------------------------------|--------------|----------|------|
| Kommunfullmäktige             | 2012-05-02   | 84       | 203  |
| Kommunstyrelsen               | 2012-04-16   | 97       | 243  |
| Arbets- och personalutskottet | 2012-04-16   | 87       | 184b |

aprilkf16c

- utökningen beaktas i samband med beredningen av Strategisk plan och budget 2013 - 2015.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

\_\_\_\_\_

### Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna utökad investeringsplan 2013 – 2015 med 45 mkr
- utökningen beaktas i samband med beredningen av Strategisk plan och budget 2013 - 2015.

\_\_\_\_\_

### Beslutsexpediering

Tekniska förvaltningen, ekonomikontoret